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4. Quelques points remarquables

5. Questions
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• Temps très limité
– Nombre de clients / d’intervenants
– Nombre de contributeurs à la solution 

• Développement sur plusieurs niveaux en même temps
– Politique
– Droit
– Organisation
– Commerciale
– Technique

• Risques et volonté à prendre des risques



Organisation du projetOrganisation du projet
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Sekretariat

Contract 
Management

Projektausschuss



Planification temporelle IPlanification temporelle I
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Planification temporelle II

Vente 

spécification



SuisseID: Phasenplan
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vente

spécification



Planification temporelle IVPlanification temporelle IV
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Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10

Aufbau
- Grundlagen (PHB, PPlan, usw.
- Projektrahmendbedinungen
- Kickoff

Betrieb
-Sitzungen
- Führung & Controlling
- Dienstleistungen & Support für Teilprojekte

Spezifikation

- Spezifikation
- Architektur

-Realisierung

Produktion
- Bereitstellung
- Identity Provider Service
- CashBack-Portal

- Bekanntmachung  an die breite Öffentlichkeit- Aufbau Website

- Kartenabgabe 03.Mai 2010

- Umsetzung

- Analyse,
- Konzept
- Vernehmlassung

- Marketingkonzept

- CAI-Tools, Directory Integrartion

- Showcases

- Rückzahlungen 

- Pioniertprojekte

(- Befähigung)

PO:

TP1:

TP2:

TP3/MA:
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• Importance de la gestion des risques
– un projet intéressant est un projet risqué
– Gestion de risques ou surprises

• Gestion des risques sur 4 niveaux
– Services administratifs (au début 64 risques)
– en permanent à l’occasion des rapport mensuels
– Rapport spécial du SEC (13 risques)
– Rapport externe vers le fin (5 risques)

• Expériences
– Administrations et risques …
– Risques et confiance



Gestion des risquesGestion des risques
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R1: Es werden nicht genügend 
Identitäten verkauft –
Verkaufsleistung CSP
R2: Es werden nicht genügend 
Identitäten verkauft –
techn. Mängel bei CSP 
R3: Es werden nicht genügend 
Identitäten verkauft –
„Engpass“ Hersteller
R4: Es werden nicht genügend 
Karten verkauft – zu hohe 
Preise des Herstellers
R5: Nicht konforme 
Verwendung SuisseID –
Label durch CSP‘s / Dritte
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Quelques points remarquablesQuelques points remarquables



• Temps Extrêmement réduit:
– Formalités reportées
– Patience et confiance
– Accepter des Risques
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Phases chevauchantesPhases chevauchantes

Temps Extrêmement réduit:
– Phase chevauchantes
– Commencer optimiste
– Définition of ‘latest to know’



DDéécisions de principe complexescisions de principe complexes
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DDéécision complexe: cision complexe: ‘‘boite morpholoquiqueboite morpholoquique ’’
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DDéécision complexe: cision complexe: ‘‘boite morphologuiqueboite morphologuique ’’
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